



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2018

№ 94

г. Киров

О плане первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области

Во исполнение распоряжения Губернатора Кировской области от 29.12.2017 № 30 «О внедрении проектного управления в деятельность Правительства Кировской области и органов исполнительной власти Кировской области»:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Чурина А.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области И.В. Васильев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 11.04.2018 № 94

ПЛАН
первоочередных мероприятий по организации
проектной деятельности в органах исполнительной
власти Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Период выполнения, месяц	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
	I. Организационные мероприятия			
1	Возложение функций регионального проектного офиса на отдел государственных программ и проектного управления министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (далее – отдел министерства)	январь – апрель 2018	постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 65-П «Об утверждении Положения о министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области», утверждение министром положения об отделе министерства	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
2	Формирование рабочих групп по реализации проектов (программ)	по мере утверждения паспортов проектов (программ)	утверждение состава рабочей группы руководителем проекта (программы)	руководители проектов (программ), органы исполнительной власти Кировской области – исполнители и соисполнители мероприятий проектов (программ), иные участники проектной деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия	Период выполнения, месяц	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
3	Взаимодействие с федеральным проектным офисом, федеральными органами исполнительной власти по вопросам участия Кировской области в приоритетных проектах (программах) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации	постоянно	участие в видеоконференциях, рабочих совещаниях, направление писем	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис), рабочие группы по реализации в Кировской области приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации
4	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и муниципальных образований по вопросам ведения проектной деятельности	постоянно	соблюдение единых подходов по организации проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
5	Создание и наполнение специализированного раздела по проектной деятельности на официальном информационном сайте Правительства Кировской области	май – декабрь 2018	наличие интегрированного информационного ресурса по вопросам внедрения и развития проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис), министерство внутренней и информационной политики Кировской области
	II. Методическое обеспечение			
6	Разработка положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области (далее – Положение об организации проектной деятельности)	январь – май 2018	постановление Правительства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
7	Разработка методических рекомендаций по подготовке проектных предложений	апрель – май 2018	правовой акт министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
8	Разработка методических рекомендаций по подготовке паспортов проектов (программ)	апрель – май 2018	правовой акт министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)

№ п/п	Наименование мероприятия	Период выполнения, месяц	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
9	Разработка методических рекомендаций по подготовке планов проектов (программ)	май – июнь 2018	правовой акт министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
10	Разработка методических рекомендаций по реализации и управлению изменениями, мониторингу, оценке, завершению проектов (программ)	июнь – октябрь 2018	правовые акты министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
11	Разработка положения о совете по проектному управлению при Губернаторе Кировской области и определение его состава	апрель – май 2018	Указ Губернатора Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
12	Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Кировской области, относящиеся к сфере стратегического планирования в Кировской области в части вопросов, касающихся интеграции проектной деятельности в систему стратегического планирования	после подготовки соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации	нормативно-правовые акты Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
13	Внесение изменений в положения об органах исполнительной власти Кировской области в части включения полномочий по ведению деятельности, основанной на принципах проектного управления	по мере утверждения паспортов проектов (программ)	постановления Правительства Кировской области	органы исполнительной власти Кировской области – исполнители и соисполнители мероприятий проектов (программ)
14	Внесение изменений в положения о структурных подразделениях, должностные регламенты государственных гражданских служащих Кировской области, предусматривающих обязанности по участию в реализации проектов (программ)	по мере утверждения паспортов проектов (программ)	утверждение в установленном порядке изменений в положениях о структурных подразделениях органов исполнительной власти Кировской области и должностных регламентах сотрудников	органы исполнительной власти Кировской области – исполнители и соисполнители мероприятий проектов (программ)

№ п/п	Наименование мероприятия	Период выполнения, месяц	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
	III. Формирование перечня проектов (программ)			
15	Направление проектных предложений в региональный проектный офис для формирования приоритетных проектов (программ) в рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации	май – август 2018	проектные предложения в рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации	органы исполнительной власти Кировской области
16	Направление проектных предложений в региональный проектный офис для формирования региональных проектов (программ) в рамках основных направлений стратегического развития Кировской области	май – август 2018	проектные предложения в рамках основных направлений стратегического развития Кировской области	органы исполнительной власти Кировской области, иные участники проектной деятельности
17	Рассмотрение советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области проектных предложений	по мере необходимости	принятие решений в отношении проектных предложений	совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
18	Формирование и ведение реестра проектных предложений	по мере одобрения проектных предложений	реестр проектных предложений	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
19	Разработка паспортов проектов (программ)	в сроки, установленные Положением об организации проектной деятельности	проекты паспортов проектов (программ)	органы исполнительной власти Кировской области, ответственные за разработку паспортов проектов (программ)
20	Рассмотрение советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области паспортов проектов (программ)	по мере необходимости	утверждение паспортов проектов (программ)	совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Период выполнения, месяц	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
21	Формирование и ведение реестра проектов (программ)	по мере утверждения паспортов проектов (программ)	реестр проектов (программ)	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
22	Проработка вопроса о целесообразности отражения в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проектов (программ), включенных в реестр проектов (программ), требующих финансирования из областного бюджета	август – сентябрь 2018	предложения по отражению проектов (программ) в законе об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
	IV. Автоматизированная информационная система проектной деятельности			
23	Взаимодействие с министерством информационных технологий и связи Кировской области по вопросу внедрения автоматизированной информационной системы проектной деятельности (далее – АИС)	январь – май 2018	выработка решений по внедрению АИС	министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
24	Разработка функциональных требований и технического задания на разработку АИС	июнь – июль 2018	техническое задание на внедрение информационной системы управления проектами	министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
25	Организация проведения конкурса на внедрение АИС	август 2018	определение исполнителя работ по внедрению информационной системы проектной деятельности	министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)

№ п/п	Наименование мероприятия	Период выполнения, месяц	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
26	Проведение опытной эксплуатации АИС, развертывание макета (прототипа) АИС	сентябрь – ноябрь 2018	акт приемки выполненных работ, ввод АИС в эксплуатацию	министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
27	Проведение информационных семинаров для участников проектной деятельности по вопросам работы в АИС	декабрь 2018	обеспечение работы участников проектной деятельности в АИС	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис), министерство информационных технологий и связи Кировской области
	V. Развитие компетенций участников проектной деятельности			
28	Проведение семинаров по проектному управлению для участников проектной деятельности	по мере необходимости	обучение участников проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
29	Развитие профессиональных компетенций государственных гражданских служащих в сфере проектного управления в рамках государственного заказа на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области	в соответствии с планом	приобретение необходимых знаний и умений государственными гражданскими служащими	администрация Правительства Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области
30	Формирование предложений по проведению оценок компетенций участников проектной деятельности	по мере необходимости исходя из уровня зрелости проектной деятельности	определение уровня компетенций участников проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)